

		2011												2012												
Nazwa zadania	metody	Miejsce przygotowania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bieżący monitoring realizacji projektu		UMZ, SZKOŁY																								
Monitoring zajęć	Deklaracje uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych REKRUTACJA	SP1, SP4, SP6																								
Monitoring zajęć	Spotkanie GRUPY MONITORINGOWEJ PROJEKTU	UMZ																								
Monitoring realizacji zajęć	Rachunki nauczycieli, dzienniki zajęć, ZGODNIE Z UMOWAMI ZLECENIE	UMZ/SP			do 5	do 5	do 5	do 5			do 5	do 5	do 5	do 5	do 5	do 5	do 5	do 5	do 5	do 5			do 5	do 5	do 5	do 5
Wnioski o płatność	Wniosek o płatność	UMZ			do 8 dni roboczych				do 8 dni roboczych			do 8 dni roboczych			do 8 dni roboczych			do 8 dni roboczych			do 8 dni roboczych			do 8 dni roboczych	do 8 dni roboczych	
Monitoring liczby uczniów w projekcie	Formularz zmian Beneficjentów w Projekcie (Excel)	SP1, SP4, SP6		do końca miesiąca			do końca miesiąca			do końca miesiąca	do końca miesiąca			do końca miesiąca			do końca miesiąca			do końca miesiąca			do końca miesiąca		do końca miesiąca	
Monitoring zajęć	ANKIETA Załącznik nr 1 do Planu Ewaluacji Projektu	SP1, SP4, SP5																								
Ewaluacja zajęć	ANKIETA Załącznik nr 2 do Planu Ewaluacji Projektu	SP1, SP4, SP5						do końca miesiąca						do końca miesiąca						do końca miesiąca					do końca miesiąca	
Ewaluacja efektywności	ANKIETA Załącznik nr 3 do Planu Ewaluacji Projektu	SP1, SP4, SP6						do końca miesiąca						do końca miesiąca						do końca miesiąca					do końca miesiąca	
Ewaluacja zajęć psychologiczno - pedagogicznych	ANKIETA Załącznik nr 4 do Planu Ewaluacji Projektu							do końca miesiąca						do końca miesiąca						do końca miesiąca					do końca miesiąca	
Ewaluacja zajęć	Sprawozdanie pisemne podsumowanie pracy z uczniami ZAŁĄCZNIK 5 do Planu Ewaluacji Projektu	SP1, SP4, SP6						do końca miesiąca						do końca miesiąca						do końca miesiąca					do końca miesiąca	